

АНЕКС №1 /03.06.2021г.
към договор № 6/05.01.2021г.

Днес, 03.06.2021г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 6/05.01.2021г. и рапорт вх.№ 909/03.06.2021г. от Ръководител IV-ти ГСУ на ТП ДГС Варна, съставен в изпълнение на Заповед № РД-49-195/21.05.2021 на Министъра на МЗХГ, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: ~~УА-593318~~, представлявано от инж. ~~УА-593318~~ – Директор, в качеството му на Възложител,

и

2. „Зелени балкани Варна” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: ~~УА-593318~~ представлявано от ~~УА-593318~~ Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да отпаднат частично за изпълнение дейностите по сеч и извоз на дървесина в отдел 396 „в”, а именно: прогнозно количество дървесина в размер на 41 пр.куб.м. на площ от 1,4ха.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекът се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна: ~~УА-593318~~
/инж. ~~УА-593318~~ /

Изпълнител:

Управител на „Зелени Балкани
Варна” ЕООД: ~~УА-593318~~

Изготвил:
Г.

Съгласувал:
Има

~~УА-593318~~