

АНЕКС №1 /30.08.2021г.  
към договор № 9/05.01.2021г.

Днес, 30.08.2021г., в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 9/05.01.2021г. и рапорт вх.№ 910/03.06.2021г. от Ръководител III-ти ГСУ на ТП ДГС Варна, съставен в изпълнение на Заповед № РД-49-195/21.05.2021 на Министъра на МЗХГ, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: *ЕЛ 59 331А* представлявано от инж. *ЕЛ 59 331А* Директор, в качеството му на Възложител,

и

2. „ФСИ-1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в с. Засмяно, община Аксаково, ЕИК: *ЕЛ 59 331А* представлявано от *ЕЛ 59 331А* Управител на дружеството, се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да отпаднат частично за изпълнение дейностите по сеч и извоз на дървесина в отдел 271 „н“, а именно: прогнозно количество дървесина в размер на бл.куб.м. на площ от 0,1ха.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.


Анексът се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:  
Директор на ТП ДГС – Варна

/инж. *ЕЛ 59 331А*



Изпълнител:  
Управител на *ЕЛ 59 331А*  
ЕООД:



Изготвил *ЕЛ 59 331А*

Съставил *ЕЛ 59 331А*  
Ипо *ЕЛ 59 331А*