

**АНЕКС №1 /31.12.2021г.
към договор № 26/14.09.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 26/14.09.2021г. и заявление вх.№ 2111/29.12.2021г от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и
2. **Вилидж холидейз“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: 200145777, представлявано от Атанас Маринов Иванов-Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 244„г“; 244„к“; 245„б“; 353„е“ и 477„в“ до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна
/инж. Иванов/



Изпълнител:

Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД
21-59-3312
Иванов

Изготвил:
Г.Въл

Съгласувал:
Инж.Вл.Геор

директор