

**АНЕКС №2 /30.11.2021г.
към договор № 25/14.09.2021г.**

Днес, **30.11.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 25/14.09.2021г. и заявление вх.№ 1916 /30.11.2021г. от управителя на „Пал ойл“ ООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител,

и

2. **„ Пал ойл“ ООД**, със седалище и адрес на управление в с. Рудник, общ. Долни чифлик, ЕИК: 103528491, представлявано от Димитър Любенов Димитров-Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да отпаднат за изпълнение дейностите по сеч на дървесина в отдели/подотдели 174 „т“ и 174 „у“.
2. Срокът за дейностите извоз до временен склад и рампиране на дървесина, товарене, транспорт и претоварване на добитата дървесина до ТИР-станция да бъде удължен до 17.12.2021година включително.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:



Изпълните

Управител на „Пал Ойл“ООД

Изготвил:
Г.Вълев

Съгласувал
Инж.Вл.Г