

**АНЕКС №3 /31.12.2021г.
към договор №10//05.01.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 10/05.01.202г. и заявление вх.№ 2096/23.12.2021г от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик” №112, вх.А ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Венков Попов- Управител на дружеството, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 265 „н” и 336 „г” до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна



Изпълнител:
Управител на „Полес Комерс”
ЕООД:.....

59-59331A



Изготвил:

Г.Вълева

Съгласу:

Инж.Вл.І

59-59331A