

**АНЕКС №3 /31.12.2021г.  
към договор № 14/05.01.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 14/05.01.2021г. и заявление вх.№ 2113 /29.12.2021г от управителя на „Зелени Балкани Варна“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител ,

и

2. „**Зелени балкани Варна**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ №10, ет.4, ап.16, ЕИК: 202953008, представлявано от Мартин Владимиров Караджилков- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител ,се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 329„ж” и 237„а” до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекстът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна.....  
/инж.Ив.Иванов/



Изпълнител:

Управител на „Зелени Балкани  
Варна“ ЕООД 21-59 331/21  
/М.Караджилков/

Изготви: 21-59 331/21  
Г.Вълсва /инж.Георгиев/

Съгласува: 21-59 331/21  
Инж.Вл.Георгиев-зам.директор