

**АНЕКС №23/31.12.2021г.
към договор №19/14.04.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 19/14.04.2021г. и заявление вх.№ 2113 /29.12.2021г. от управителя на „Зелени Балкани Варна” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитрие” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„Зелени балкани Варна” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: 202953008, представлявано от Мартин Владимиров Караджилков- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 323„р” и 443„е” до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна



Изпълнител:

Управител на „Зелени Балкани Варна” ЕООД: М.Караджило

Изготвил:

Г.Вълчев-юри

Съгласувал:

Инж.Вл.Георгиев, технически директор

59 331A