

**АНЕКС №1 /31.12.2021г.
към договор № 28/07.10.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 28/07.10.2021г. и заявление вх.№ 2065/20.12.2021г от Управителя на „ФСИ-1“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и
2. **„ФСИ-1“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Засмяно, община Аксаково, ЕИК: 201672106, представлявано от Венцислав Василев- Управител на дружеството, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 395„г“ до 30.06.2022година включително.
 2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
 3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
 4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.
- Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Ва

инж. Иван Иванов



Изпълнител:
Управител на „ФСИ-1“ ЕООД:

.....



Изготвил:
Г.Вълев

EA-59331A

Съгласува
Инж.Вл.Ге

..... директор