

**АНЕКС №1 /31.12.2021г.
към договор №30/07.10.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 30/07.10.2021г. и заявление вх.№ 2102/29.12.2021г. от Управителя на „Пирин 98” ООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител ,

и

2. **„Пирин 98” ООД**, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: 200428775, представлявано от Любен Митев- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител ,се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 254„б” до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна

/инж.Ив. Иванов/



Изготвил:
Г.Вълева-горис

Съгласувал:

Инж.Вл.Георгиев Директор

593318
593318