

**АНЕКС №1/31.12.2021г.  
към договор №7/09.02.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 7/09.09.2021г. и заявление вх.№ 2126/30.12.2021г. от Управителя на „Леспром 70” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2.“Леспром 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Белослав, ул.“Плиска”,№11, ЕИК: 205246926, представлявано от Донка Константинова-Управител на дружеството,  
се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за закупуване на прогнозно количество дървесина от обект 21021 до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Продавач:

Директор на ТП ДГС – Варна

/инж. Иван Иванов/



Управител

Контрагент

„Леспром 70” ЕООД:

/Д.Константинова/

Изготвил:

Г.Вълева-юрисконсулт

Съгласувал:

Инж.Вл. ...

... директор