

**АНЕКС №2/31.12.2021г.
към договор №8/05.01.2021г.**

Днес, **31.12.2021г.**, в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 8/05.01.2021г. и заявление вх.№ 2064/20.12.2021г. от Управителя на „Ив Ди Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Ив Ди Комерс“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ж.к.„Младост“, бл.142, вх.8, ет.7, ап.179, ЕИК: 103830187, представлявано от Йорданка Радичкова- Управител на дружеството,
се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдели 127 „е“ и 297 „в“ до 30.06.2022година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2022г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна
/инж. Ив. Иванов/



Изпълнител:

Управител на „Ив Ди Комерс“ ЕООД:.....
ЕИ. 59 3318

Изготвил:
Г. Вълчев

Съгласил:
Инж. Лл.

ЕИ. 59 3318

Директор