

**АНЕКС №1 /29.12.2022г.
към договор № 13/25.10.2022г.**

Днес, **29.12.2022г.** в гр.Варна, на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 13/25.10.2022г. и заявление вх.№ 2697/22.12.2022г. от Управителя на „Петронас“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител , и
2. **„ПЕТРОНАС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Родопи” № 6, ЕИК: 206857888, представлявано от Атанас Иванов- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 7,,д” до 30.06.2023година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2023г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна

/инж.Г.Д. /



Изпълнител:

Управител на „Петронас“ ЕООД

/АТ.Иванов/

Делегирана информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Изготвил:

Г.Вълева-гор.консулт

Съгласувал:

Инж.Вл.Георгиев-зам.директор