

АНЕКС №1 /31.03.2023г.
към договор № 1/05.01.2023г.

Днес, 31.03.2023г. в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 1/05.01.2023г. и заявление вх.№ 696/31.03.2023г.от Управителя на „Горпроект” ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. „ГОРПРОЕКТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Белослав, ул.”Плиска”,№11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дона Константинова- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде изменен ГРАФИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №3- неразделна част от договора, касаещ договорените за добив прогнозни количества дървесина по месеци и минимални количества както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2023 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
23001	226в; 224и; 224ч; 225а; 251в; 256б	50	110	170	222	552

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:
/инж.Г.Димитрова/

Изпълнител:

Управител на „Горпроект” ЕООД
.....
/ Д.Константинова /

Изготвил: Зелимена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679
Г.Вълева-юрис.консулт

Съгласувал: Зелимена информация на основание чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679
Инж.Вл.Георги директор