

АНЕКС №1 /31.03.2023г.
към договор № 9/02.03.2023г.

Днес, **31.03.2023г.** в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 9/02.03.2023г. и заявление вх.№ 696/31.03.2023г.от Управителя на „Горпроект” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Продавач/Възложител , и

2. **„ГОРПРОЕКТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Белослав, ул.”Плиска”,№11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дона Константинова- Управител на дружеството, в качеството му на Купувач/Изпълнител, се сключи настоящо споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 1.3.2 от Договора в табличната част, касаеща договорените за добив прогнозни количества дървесина по месеци и минимални количества както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | Тримесечия 2023 година в пл.куб.м. | | | | Общо |
|---------|-----------------|------------------------------------|----|-----|----|------|
| | | I | II | III | IV | |
| 23015 | 423Д | 0 | 50 | 50 | 86 | 186 |

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Продавач/Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна
/инж.Г.Димитрова/

Купувач/Изпълнител:
Управител на „Горпроект” ЕООД
.....
/ Д.Константинова /

Изготвил:
Г.Вълева-Йор

Съгласувал:
Инж.Вл.Георгиев, зам.директор