

АНЕКС №1 /30.06.2023г.
към договор № 8/02.03.2023г.

Днес, 30.06.2023г. в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 8/02.03.2023г. и заявление вх.№ 11976/30.06.2023г..от Управителя на „Леспром 70” ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител , и
2. „Леспром 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Белослав, ул.”Плиска”,№11, ЕИК: 205246926, представлявано от Донка Константинова- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде изменен ГРАФИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №3- неразделна част от договора, касаещ договорените за добив прогнозни количества дървесина по месеци и минимални количества както следва:

Обект №	Тримесечия 2023 година в пл.куб.м.				Общо
	I	II	III	IV	
23016	0	158	232	400	790

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:..
ЕООД

/инж.Г.Димитрова/

Изпълнител:

Управител на „Леспром 70”

.....
/ Д.Константинова /

Изготвил:
Г.Вълева-юрисконсулт

Съгласувал:

Инж.Вл.Георгиев
.....