

АНЕКС №2 /30.06.2023г.  
към договор № 2/05.01.2023г.

Днес, **30.06.2023г.** в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 2/05.01.2023г. и заявление вх.№ 11976/30.06.2023г..от Управителя на „Леспром 70” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. „Леспром 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Белослав, ул.”Плиска”,№11, ЕИК: 205246926, представлявано от Донка Константинова- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде изменен ГРАФИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №3-неразделна част от договора, касаещ договорените за добив прогнозни количества дървесина по месеци и минимални количества както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2023 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
23008	430г; 430х; 430ю	0	0	503	500	1003

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3.Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:  
ЕООД

/инж.Г.Димитрова/

Изпълнител:

Управител на „Леспром 70”

/ Д.Константинова /

Изготвил:

Г.Вълева-юрис

Съгласувал:

Инж.Вл.Георгиев