

АНЕКС № 5

към договор № 08/04.09.2023 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 23031

Днес, **04.06.2025 година** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 08/04.09.2023 година и заявление вх.№ 930/04.06.2025 година от Управителя на „ФСИ-1” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2. **„ФСИ-1” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Засмяно, община Аксаково, област Варна , ЕИК: 201672106, представлявано от Венцислав Василев-управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 08/04.09.2023 година за **Обект № 23031** както следва:

1. Да отпадне от предмета на договора дейността в отдел/подотдел 394 „п“ поради: спада на работа, намаленото търсене на дървесина и неблагоприятните условия през първите месеци на годината, също така приключване срокът за сеч в акациевите насаждения.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ФСИ-1” ЕООД
(В. Василев)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)