

АНЕКС № 5
към договор № 2/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24002

Днес, **30.06.2025 година** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 2/16.01.2024 година и заявление вх. №1094/30.06.2025 г. от Управителя на „ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2.,**„ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Ново Оряхово, ул. „Четвърта” № 3, ЕИК: 206841599, представлявано от Деан Радичков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 2/16.01.2024 година за **Обект № 24002** както следва:

1. точка 4.4.7 се променя в частта: график по Приложение № 3, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³			Общо
			За I и II тримесечие са добити 133 м ³	III	IV	
24002	86-б, 86-в, 86-м, 86-и, 86-к, 98-в, 123-к1	201		17	100	451

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД
(Деан Радичков)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)