

**АНЕКС № 2/06.01.2025 година**  
**към договор № 1/31.01.2024 година**  
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1

Днес, **06.01.2025 година** в гр. Варна , между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр. Варна, ул. ”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„ПИРИН 98” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Припек, община Аксаково, област Варна, ЕИК: 200428775, представлявано от Любен Митев - управител, в качеството му на Изпълнител,

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I. Предмет на споразумението:

1. На основание общите разпоредби на договор №1/31.01.2024. , във връзка с Приложение № 1 неразделна част от сключен договор № 1/31.01.2024 година, с предмет: **„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина по заявки, за обособен Обект № 1“**, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на Раздел I , точка 1.2, а именно в частта относно възложеното прогнозно количество дървесина за товарене, транспортиране до тир станция и претоварване на дървесината съгласно Приложение №1 , както следва:

-Приложение № 1 в което се изменя прогнозното количество дървесина от 2000 пр. куб. м. на 3500 пр. куб. м.

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът е изготвен и подписан в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

**Възложител:.....(П).....**  
**Директор на ТП ДГС – Варна**  
**(инж. Г. Димитрова)**

**Изпълнител:..... (П).....**  
**Управител на „ Пирин 98” ЕООД**  
**( Л. Митев )**

**Ръководител СО:.....(П).....**  
**(Валентина Бонева)**