

АНЕКС № 4
към договор № 12/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ, Обект № 24012

Днес, **31.03.2025 година** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 10/16.01.2024 година и заявление вх.№ 560/31.03.2025 година от Управителя на „Пирин 98” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр. Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. **„ПИРИН 98” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Припек, община Аксаково, област Варна, ЕИК:200428775, представлявано от Любен Митев - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменена част от договор № 12/16.01.2024 година за **Обект № 24012** както следва:

1. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24012	224-в, 232-г, 235-р, 244-д, 354-ж	1468	0	83			1551

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ Пирин 98” ЕООД
(Л. Митев)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)