

АНЕКС № 4

към договор № 6/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24006

Днес, **31.03.2025 година** в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 6/16.01.2024 година и заявление вх.№ 562/31.03.2025 година от Управителя на „Веслес” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2. **„ВЕСЛЕС” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна жк. Вл. Варненчик бл.408 вх.13 ет.2 , ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 6/16.01.2024 година за **Обект № 24006** както следва:

1. точка 4.2.15 се променя в частта: предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24006	195-у, 202-р2, 203-о, 208-б, 208-к, 208-п, 208-р, 210-к	548	0	0	100	207	855

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ВЕСЛЕС” ЕООД
(С. Кючуков)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)