

АНЕКС № 4

към договор № 9/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24009

Днес, **31.03.2025 г.** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 9/16.01.2024 година и заявление вх.№ 535/28.03.2025 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 112, област Варна , ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Попов - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 9/16.01.2024 г. за **Обект № 24009** както следва:

1. Точка 4.2.15 - график за добив на дървесината по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24009	326-a1, 354-б, 396-ж	1199	98	65			1362

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Ганка Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)