

АНЕКС № 4
към договор № 4/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24004

Днес, **31.03.2025 година** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 4/16.01.2024 година и заявление вх.№ 552/31.03.2025 г. от Управителя на „ГОРПРОЕКТ” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „**ГОРПРОЕКТ**” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Белослав, ул. „Плиска“ № 11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дона Савова Константинова - в качеството и на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 4/16.01.2024 година за Обект № 24004 както следва:

1. Точка 4.4.7 : Графикът по приложение № 3 за изпълнение при осъществяване на дейността - добив на дървесина е както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24004	215-а, 215-д, 228-б	782	51	41	50	924	

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ГОРПРОЕКТ” ЕООД
(Дона Константинова)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)