

АНЕКС № 3
към договор № 22/25.04.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24020

Днес, **30.06.2025 г.** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 22/25.04.2024 година и заявление вх.№ 1098/30.06.2025 година от Управителя на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител , и

2.„**ГОРПРОЕКТ**” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Белослав, ул. „Плиска“ № 11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дона Савова Константинова - в качеството и на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 22/25.04.2024 година за **Обект № 24020** както следва:

1. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24020	383-ж, 433-д	0	0	0	320	791	1111

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ГОРПРОЕКТ” ЕООД
(Дона Константинова)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)