

АНЕКС №.....¹.....

към договор № 6/16.01.2024 година

за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24006

Днес, 24.06.24 в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 08/04.09.2023 година и заявление вх.№ 1445/20.06.2024 година от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ВЕСЛЕС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна жк. Вл. Варненчик бл.408 вх.13 ет.2, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 6/16.01.2024 година за **Обект № 24006** както следва:

1. точка 1.3.1.: Отдел/подотдел 202-р2, 203-о, 208-б, 208-к, 208-п, 208-р, 210-к - за срок за сеч – 30.12.2024 година и срок за извоз – 30.12.2024 година
2. точка 1.3.3 : крайният срок на действие на договора е 30.12.2024 година
3. точка 4.2.15 – предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
24006	202-р2, 203-о, 208-б, 208-к, 208-п, 208-р, 210-к	0	0	321	200	521

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....
Управител на „ВЕСЛЕС“ ЕООД
(С. Кючуков)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бонева)

Съгласувал:
(Кадир Чс) финансов контролор