

**АНЕКС №№1 /20.12.2023г.
към договор № 3/05.01.2023г.**

Днес, **20.12.2023г.** в гр.Варна на основание чл.8 ,т.2 от сключен договор № 3/05.01.2023г. и заявление вх.№ 2454/19.12.2023г.от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Продавач/Възложител , и
2. **„ВЕСЛЕС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к „Вл.Варненчик”, бл.408, вх.13, ап.4, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- Управител на дружеството, в качеството му на Купувач/Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обект № 23007 до 30.06.2024година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2024година включително.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Продавач/Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна

/инж. Вл.Георгиев /

Купувач/Изпълнител:
Управител на „ВЕСЛЕС“ ЕООД

.....
.....

/С.Кючуков /

Изготвил:

Г.Вълева-юрис

Съгласувал:

Инж. Ст.Джамб