

АНЕКС №...**2**.....  
 към договор № 08/04.09.2023 година  
 за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 23031

Днес, 24.06.24г. в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 08/04.09.2023 година и заявление вх.№ 1432/19.06.2024 година от Управителя на „ФСИ-1“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул. ”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител , и
2. **„ФСИ-1“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Засмяно, община Аксаково, област Варна , ЕИК: 201672106, представлявано от Венцислав Василев-управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 08/04.09.2023 година за **Обект № 23031** както следва:

1. точка 1.3.1.: Отдел/подотдел 394-м, 394- п - за срок за сеч – 30.12.2024 година и срок за извоз – 30.12.2024 година
2. точка 1.3.3 : крайният срок на действие на договора е 30.12.2024 година
3. приложение № 3 (по точка 4.4.7) - график за добив на дървесината по тримесечие

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
23031	394-м, 394-п	0	0	191	100	291

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....  
 Директор на ТП ДГС – Варна  
 (инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....  
 Управител на „ФСИ-1“ ЕООД  
 ( В. Василев )

Ръководител СО:.....  
 (Р. Валентина Бонева)

Съгласувал:  
 (Кади, лауи – финансов контролър)

