

**АНЕКС №№2 /20.12.2023г.  
към договор № 10/04.09.2023г.**

Днес, **20.12.2023г.** в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 10/04.09.2023г. и заявление вх.№ 2454/19.12.2023г.от Управителя на „Веслес” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Продавач/Възложител , и
2. **„ВЕСЛЕС” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к „Вл.Варненчик”, бл.408, вх.13, ап.4, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- Управител на дружеството, в качеството му на Купувач/Изпълнител, се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъдат изменени точка 1.3.2 и точка 1.3.1.от Договора, като крайния срок за изпълнение на комплексната дейност – добив и извоз на дървесина, както и крайния срок за продажба и транспортиране дървесина се удължава до 30.06.2024 година.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
- 3.Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Продавач/Възложител:  
Директор на ТП ДГС – Варна .....  
/инж. Вл.Георгиев /

Купувач/Изпълнител  
Управител .....  
/С.Кючуков /

Изготвил:  
Г.Вълева-юрисконс.

Съгласувал:  
Инж. Ст.Джамбазов -зам.