

АНЕКС № <sup>3</sup>.....

към договор № 10/04.09.2023 година

за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на изпълнението на дейността-добив на дървесина от обект № 23028

Днес, 24.06.24г. в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 08/04.09.2023 година и заявление вх.№ 1445/20.06.2024 година от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ВЕСЛЕС” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна жк. Вл. Варненчик бл.408 вх.13 ет.2, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 10/04.09.2023 година за **Обект № 23028** както следва:

1. точка 1.3.1.: крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината е 30.12.2024 година

Графикът за изпълнение при продажба на дървесина на корен е както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
23028	13-д, 13-с, 17-т	0	0	200	76	276

2. точка 1.4 : крайният срок на действие на договора до 30.12.2024 година

3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....

Директор на ТП ДГС – Варна  
(инж. В. Георгиев)

Ръководител СО:.....

(Валентина Бонева)

Съгласувал:

(Кадир Ч. финансов контролор)

Изпълнител:.....

Управител на „ВЕСЛЕС” ЕООД  
(С. Кючуков)