

**АНЕКС №3 /29.12.2023г.
към договор № 9/04.09.2023г.**

Днес, 29.12.2023г. в гр.Варна на основание чл.8.2 от сключен договор № 9/04.09.2023г. и заявление с вх.№ 2542/29.12.2023г. от Управителя на „Полес комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител . и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” №112, вх.А ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Попов- Управител на дружеството, в качеството му на Изпълнител се сключи настоящоно споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насажденията от обекта за отдел 298,„ж” до 30.06.2024година включително.
2. Крайния срок на действие на основния договор се променя на 30.06.2024г.
3. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна:

/инж. Вл.Георгиев/

Изпълнител:
Управител на „Полес комерс“ ЕООД:

/К.Попов/

Изготвил:
Г.Вълева-юрисконс
Съгласувал:
Инж. Ст.Дже
