

АНЕКС № 3/28.12.2023 година
към договор № 07/04.09.2023 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 23030

Днес, **28.12.2023 година** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 07/04.09.2023 година и заявление вх.№ 2475а/21.12.2023 година от Управителя на „Пирин 98“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител, и
2. **„ПИРИН 98” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Припек, община Аксаково, област Варна, ЕИК: 200428775, представлявано от Любен Митев - управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 07/04.09.2023 година за **Обект № 23030** както следва:

1. точка 1.3.1.: Отдел/подотдел 299-и - за срок за сеч – 30.06.2024 година и срок за извоз – 30.06.2024 година
2. точка 1.3.3 : крайният срок на действие на договора е 30.06.2.2024 година
3. приложение № 3 (по точка 4.4.7) - график за добив на дървесината по тримесечие

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
23030	299-и	0	16	0	0	16

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекстът е изготвен в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....
Управител на „Пирин 98” ЕООД
(Л. Митев)

Ръководител СО:.....
(Ва Дилева)

Съгласувал:
(Кадир Чауш – финансов контролор)