

АНЕКС № 4/28.06.2024 година
към договор № 09/04.09.2023 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 23033

Днес, **28.06.2024 година** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 09/04.09.2023 година и заявление вх.№ 1516/28.06.2024 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в ГРАД Варна, бул. Вл. Варненчик № 112, област Варна, ЕИК: 148092963, представявано от Константин Попов - управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от **договор № 09/04.09.2023 година за Обект № 23033** както следва:

1. точка 1.3.1.: Отдел/подотдел 298-ж - за срок за сеч – 30.12.2024 година и срок за извоз – 30.12.2024 година
2. точка 1.3.3 : крайният срок на действие на договора е 30.12.2024 година
3. приложение № 3 (по точка 4.4.7) - график за добив на дървесината по тримесечие

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
23033	298-ж	0	0	100	61	161

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът е изготвен в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бонева)

Съгласувал:
(Кадир Чауш – финансов контролър)