

АНЕКС № 2/30.09.2024 година
към договор № 4/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24004

Днес, **30.09.2024** година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 4/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2222/30.09.2024 г. от Управителя на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. „**ГОРПРОЕКТ**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Белослав, ул. „Плиска“ № 11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дона Савова Константинова - в качеството и на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 4/16.01.2024 година за Обект № 24004 както следва:

1. Точка 1.3.1.: Срок за добив и извоз на дървесината за отдели/подотдели 215-а, 215-д и 228-б е до 30.12.2024 г.
2. Точка 1.3.3: крайният срок на действие на договора е 30.12.2024 година
3. Точка 4.4.7 : Графикът по приложение № 3 за изпълнение при осъществяване на дейността - добив на дървесина е както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
24004	215-а, 215-д, 228-б	25	418	207	274	924

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....
Управител на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД
(Дона Константинова)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бонева)

Съгласувал:
(Кадир Чауш – финансов контролър)