

АНЕКС № 2/30.09.2024 година
към договор № 9/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24009

Днес, **30.09.2024 г.** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 9/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2204/30.09.2024 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 112, област Варна, ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Попов - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 9/16.01.2024 г. за **Обект № 24009** както следва:

1. Точка 1.3.1.: Отдел/подотдел 354-б, 396-ж - срок за сеч и извоз – 30.12.2024.
2. Точка 1.3.3 : крайният срок на действие на договора е 30.12.2024 г.
3. Точка 4.2.15 - график за добив на дървесината по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
24009	326-а1, 354-б, 396-ж	300	807	25	230	1362

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бонева)

Съгласувал:
(Кадир Чауш – финансов контролър)