

АНЕКС № 1/30.09.2024 година
към договор № 5/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24005

Днес, **30.09.2024** година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 5/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2208/30.09.2024 година от Управителя на „ФСИ-1“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Владислав Георгиев – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„ФСИ-1“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Засмяно, община Аксаково, област Варна, ЕИК: 201672106, представлявано от Венцислав Василев-управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 5/16.01.2024 година за **Обект № 24005** както следва:

1. точка 1.3.1.: Отдел/подотдел 299-л, 395-к, 328-з - за срок за сеч – 30.12.2024 година и срок за извоз – 30.12.2024 година
2. точка 1.3.3 : крайният срок на действие на договора е 30.12.2024 година
3. по точка 4.4.7 - график за добив на дървесината по тримесечие

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2024 година в пл.куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
24005	226-н, 299-л, 395-к, 328-з.	238	230	284	161	913

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....

Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. В. Георгиев)

Изпълнител:.....

Управител на „ФСИ-1“ ЕООД
(В. Василев)

Ръководител СО:.....

(Валентина Бонева)

Съгласувал:

(Кадир Чауш – финансов контролър)