

АНЕКС № 2

към договор № 2/09.01.2025 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 25002

Днес, **30.06.2025 г.** в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 2/09.01.2025 година и заявление вх.№ 1080/30.06.2025 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 112, област Варна , ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Попов - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 2/09.01.2025 година за **Обект № 25002** както следва:

1. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2025 година в пл. м ³			Общо
		За I и II тримесечия са добити 192 м ³	III	IV	
25002	231 „в“; 389 „а“; 390 „г“		200	443	835

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД

//заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)