

АНЕКС № 2

към договор № 9/09.01.2025 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 25009

Днес, 30.06.2025 г. в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 9/09.01.2025 година и заявление вх.№ 1096/30.06.2025 г. от Управителя на „ФСИ-1” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – директор, в качеството и на Възложител, и

2. **„ФСИ-1” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Засмяно, община Аксаково, област Варна, ЕИК: 201672106, представлявано от Венцислав Василев-управител, в качеството му на изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 9/09.01.2025 година за **Обект № 25009** както следва:

1. точка 4.4.7 се променя в частта: графика по Приложение № 3, както следва за останалите трето и четвърто тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
		I	II	III	IV	
25009	321 „з“, „щ“; 328 „г“, 322 „ф“	108	182	228	450	968

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Възложител:.....(П).....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....(П).....
Управител на „ФСИ-1” ЕООД
(В. Василев)

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

Ръководител СО:.....(П).....
(Валентина Бонева)