

# АНЕКС № 1

към договор № 3/09.01.2025 година  
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 25003

Днес, **31.03.2025 година** в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 3/09.01.2025 година и заявление вх.№ 562/31.03.2025 година от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2. **„ВЕСЛЕС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна жк. Вл. Варненчик бл.408 вх.13 ет.2 , ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 3/09.01.2025 година за **Обект № 25003** както следва:

1. Раздел IV точка 4.4.7 се променя в частта: предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2025 година в пл. м <sup>3</sup>				Общо
		Добити к-ва	II	III	IV	
25003	11 „д“; 12 „ц“; 48 „б“; „г“; 168 „а“; 175 „в“; 181 „к“	190	500	500	455	1455

2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

**Възложител:.....(П).....**  
Директор на ТП ДГС – Варна  
(инж. Г. Димитрова)

**Изпълнител:.....(П).....**  
Управител на „ВЕСЛЕС“ ЕООД  
( С. Кючуков )

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/

**Ръководител СО:.....(П).....**  
(Валентина Бонева)