

АНЕКС № 1

към договор № 16/25.04.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24014

Днес, ~~27~~ 12.2024 година в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 16/25.04.2024 година и заявление вх.№ 2702/10.12.2024 година от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител , и

2. „ВЕСЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна жк. Вл. Варненчик бл.408 вх.13 ет.2 , ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Ключуков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 16/25.04.2024 година за Обект № 24014 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора с 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7 се променя в частта: графика по Приложение № 3, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24014	11-п, 13-ж1, 19-д, 19-е, 23-г, 57-з, 5-ж, 67-г, 6-т, 8-в	1647	298	131	0	0	2076

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна

(Имят на.....)

Изпълнител:.....
Управител на „ВЕСЛЕС“ ЕООД

Ръководител СО:.....

(Имят на.....)