

АНЕКС № 1

към договор № 19/25.04.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24017

Днес, 27.12.2024 година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 19/25.04.2024 година и заявление вх.№ 2709/11.12.2024 година от Управителя на „ТИМБЪР ЛЕС 79“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ТИМБЪР ЛЕС 79“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в с. Ново Оряхово, ул. „Четвърта“ № 3, ЕИК: 206841599, представлявано от Диан Радичков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 19/25.04.2024 година за Обект № 24017 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7 се променя в частта: графика по Приложение № 3, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24017	73-и, 85-а, 94-п, 125-м1, 129-л	655	141	100			896

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС / Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „ТИМБЪР ЛЕС 79“ ЕООД
(Диан Радичков)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бончева)