

АНЕКС № 1

към договор № 21/25.04.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24019

Днес, 16.12.2024 г. в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 21/25.04.2024 година и заявление вх.№ 2733/13.12.2024 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Рако Димитриев“ № 10, БИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Вл. Варнепчик 112, област Варна, БИК: 148092963, представлявано от Константин Попов - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 21/25.04.2024 година за Обект № 24019 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24019	239-ж, 254-в, 258-д	180	146	146	146	146	764

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

Ръководител СО:
(Валентина Болева)