

АНЕКС № 1

към договор № 22/25.04.2024 година
за извършване на дейности в ДГГ от Обект № 24020

Днес, 12.12.2024 г. в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 22/25.04.2024 година и заявление вх.№ 2734/13.12.2024 година от Управителя на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.”Радко Димитриев” № 10, БИК: 2016174120038, представлявано от ипж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Белослав, ул. „Плиска“ № 11, БИК: 206805941, представлявано от Дона Савова Константинова - в качеството и на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 22/25.04.2024 година за Обект № 24020 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24020	383-ж, 433-д	0	301	270	270	270	1111

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексьт се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(ипж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД
(Дона Константинова)

Ръководител СО:.....
(Ва.....)