

+ ✓

АНЕКС № 3

към договор № 10/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24010

Днес, 13.12.2024 година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 10/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2732/13.12.2024 година от Управителя на „Пирин 98“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ПИРИН 98“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в с. Прилек, община Аксаково, област Варна, ЕИК: 200428775, представлявано от Любен Митев - управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 10/16.01.2024 година за Обект № 24010 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:


Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в нд. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24010	247-ж, 248-р, 279-е	146	75	75	75	29	400

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.


5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС - Варна



Изпълнител:.....
Управител на „Пирин 98“



Ръководител СО:.....
(Ва)