

### АНЕКС № 3

към договор № 12/16.01.2024 година  
за извършване на дейности в ДГТ, Обект № 24012

Днес, ~~17~~ 12.12.2024 година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 10/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2732/13.12.2024 година от Управителя на „Пирин 98“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ПИРИН 98“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в с. Припек, община Аксаково, област Варна, ЕИК:200428775, представлявано от Любен Митев - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде измислена част от договор № 12/16.01.2024 година за Обект № 24012 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора с 30.12.2025 година
3. точка 4.4.7. се променя в частта: изпълнение по тримесечие, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоена през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м <sup>3</sup>				Общо
			I	II	III	IV	
24012	224-в, 232-г, 235-р, 244-д, 354-ж	1468	83			1551	

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексите се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....  
Директор на ТП ДГС – Варна  
(инж. ....)

Изпълнител:.....  
Управител на „Пирин 98“ ЕООД  
(Любен Митев)

Ръководител СО:.....  
(Вале.....)