

АНЕКС № 3

към договор № 4/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24004

Днес, ~~12~~ 12.2024 година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 4/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2734/13.12.2024 г. от Управителя на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитрисв” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Белослав, ул. „Плиска“ № 11, ЕИК: 206805941, представлявано от Дана Савова Копсантинова - в качеството и на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 4/16.01.2024 година за Обект № 24004 както следва:

1. Точка 1.3.1.: Срок за добив и извоз е до 30.12.2025 г.
2. Точка 1.3.3: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. Точка 4.4.7 : Графикът по приложение № 3 за изпълнение при осъществяване на дейността - добив на дървесина е както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24004	215-а, 215-д, 228-б	782	71	71		924	

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Г. Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „ГОРПРОЕКТ“ ЕООД
(Дана Копсантинова)

Ръководител СО:.....
(Валентина ~~Вълчева~~)