

АНЕКС № 3

към договор № 6/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24006

Днес, ~~27~~ 12.2024 година в гр. Варна на основание чл.8 т.2 от сключен договор № 6/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2702/10.12.2024 година от Управителя на „Веслес“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от идж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ВЕСЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна жк. Вл. Варненчик бл.408 вх.13 ет.2, ЕИК: 205729476, представлявано от Сергей Кючуков- в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 6/16.01.2024 година за Обект № 24006 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.12.2025 година и срок за извоз – 30.12.2025 година.
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година
3. точка 4.2.15 се променя в частта: предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24006	195-у, 202-р2, 203-б, 208-б, 208-к, 208-л, 208-р, 210-к	548	307	0	0	0	855

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС (Варна)
(Ганка Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „ВЕСЛЕС“ ЕООД

Ръководител СО:.....