

АНЕКС № 3

към договор № 9/16.01.2024 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 24009

Днес, 17.12.2024 г. в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2. от сключен договор № 9/16.01.2024 година и заявление вх.№ 2204/30.09.2024 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова -- Директор, в качеството и на Възложител, и

2. **„ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 112, област Варна, ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Попов - Управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 9/16.01.2024 г. за Обект № 24009 както следва:

1. Точка 1.3.1 се променя в частта: срок за сеч и извоз – 30.12.2025 година.
2. Точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.12.2025 година.
3. Точка 4.2.15 - график за добив на дървесината по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	Уسوени през 2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
24009	326-а1, 354-б, 396-ж	1259	100	3			1362

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексите се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС **Варна**
(инж. Ганка Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бопева)