

АНЕКС № 5

към договор № 09/04.09.2023 година
за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 23033

Днес, ~~27~~²⁹ 12.2024 година в гр. Варна на основание Раздел VIII точка 8.2 от сключен договор № 09/04.09.2023 година и заявление вх.№ 2733/13.12.2024 година от Управителя на „Полес Комерс“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, БИК: 2016174120038, представлявано от инж. Ганка Димитрова – Директор, в качеството и на Възложител, и

2. „ПОЛЕС КОМЕРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в ГРАД Варна, бул. Вд. Варненчик № 112, област Варна, ЕИК: 148092963, представлявано от Константин Попов - управител, в качеството му на Изпълнител, се сключи настоящото споразумение за следното:

Да бъде изменен част от договор № 09/04.09.2023 година за Обект № 23033 както следва:

1. точка 1.3.1. се променя в частта: срок за сеч – 30.08.2025 година и срок за извоз – 30.08.2025 година
2. точка 1.3.3 се променя в частта: крайният срок на действие на договора е 30.08.2025 година
3. точка 4.4.7 се променя в частта: графика по Приложение № 3, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Усвоена през 2023-2024 година	Тримесечия 2025 година в пл. м ³				Общо
			I	II	III	IV	
23033	298-ж, 304-в, 304-г, 304-ж, 304-з, 304-т, 304-у, 304-ф, 304-х, 305-с, 307-г, 393-м	369	200	200	71	840	

4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът е изготвен в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:.....
Директор на ТП ДГС – Варна
(инж. Ганка Димитрова)

Изпълнител:.....
Управител на „Полес Комерс“ ЕООД
(К. Попов)

Ръководител СО:.....
(Валентина Бонева)